

Strategie & Uitvoeringsplan

Een nieuwe markt openen met een LinkedIn-led outreach motie. Alles vooraf vastgelegd: aanpak, taken en verwacht resultaat, zodat het review-moment met Jeroen over het plan gaat en niet over de vraag wat er gedaan is.

Eigenaar: Dante

Looptijd: 4 weken

Review met Jeroen: na 2 weken

1 Doel & afspraak

Het doel

Een hele nieuwe markt openen voor Eduface. LinkedIn wordt het conversie-kanaal: veel posts (nieuwe strategie uit de webinar testen) plus gerichte outreach, tot aan de Discovery-gate.

De afspraak met Jeroen

Aanpak, taken en verwacht resultaat staan vooraf op papier. Over 2 weken zitten we samen en kan ik zeggen: alles is uitgevoerd. Dan zien we of het resultaat boven, onder of gelijk aan verwachting is.

2 Tools

De drie tools waar de hele motie op draait. Geen tool-shoppen tijdens de pilot.

Le

Lemlist

Het verzendkanaal. Alle outreach (LinkedIn + mail) wordt via Lemlist verstuurd, zodat volume, follow-ups en replies op één plek meetbaar zijn.

CI

Claude

Zoeken van contacten én onderzoek per contact. Onderzoek moet gericht blijven: een prioriterings-systeem bouwen zodat de agent tokens slim inzet en niet uren draait voor matig resultaat.

Li

LinkedIn

Het pijplijn- en awareness-kanaal. Veel posts schrijven om conversie te verhogen, plus de nieuwe LinkedIn-strategie uit de webinar testen.

3 Agents (te bouwen)

Drie agents die het handwerk uit de motie halen. Elk bericht wordt handmatig gecontroleerd voor verzending.

1

Score uni + contact

Scoort universiteiten én contactpersonen, zodat de beste accounts en mensen als eerste aan de beurt zijn. De bijbehorende agents hiervoor bouwen.

2

Lead scoring

Prioriteert leads in de funnel, zodat onderzoek en opvolging naar de kansrijkste leads gaan in plaats van uren research op koude namen.

3

Messaging

Schrijft berichten voor LinkedIn en mail. Beide los bouwen, maar wel tegelijkertijd. Veel nuance meegeven, anders klinkt het als een bot.

Regel: élk bericht handmatig controleren voor het via Lemlist gaat.

4 Agenda & ritme

Vaste blokken in de week, plus twee dagelijkse taken. Per dag taken afvinken.

WANNEER	BLOK	WAT
Maandag 9:30 – 10:30	Wekelijks	LinkedIn post + golden hour
Donderdag 8:00 – 9:00	Wekelijks	LinkedIn post + golden hour
Vrijdag 10:00 – 11:00	Wekelijks	LinkedIn voorbereiden (posts voor de week erna)
Elke dag (vanaf 27 juni)	Dagelijks	Standaard check (ergens op de dag)
Elke dag (vanaf 27 juni)	Dagelijks	Fine-tunen van agents & messaging (ergens op de dag)

5 Verwacht resultaat (week 1 – 4)

De meetlat voor het gesprek met Jeroen. Boven, onder of gelijk aan deze lijn, dat is het oordeel.

WEEK	INTERESSE	MEETINGS
Week 1	5	1
Week 2	10	2
Week 3	15	4
Week 4	20	5

6 Werkafspraken

- Alles versturen via Lemlist, één plek voor volume en metingen.
- Elk agent-bericht handmatig controleren. Nuance boven volume, geen bot-gevoel.
- Claude-onderzoek altijd via het prioriterings-systeem, let op tokenverbruik.
- Per dag taken afvinken in Todoist, zodat de uitvoering aantoonbaar is.
- Na 2 weken: review met Jeroen tegen de meetlat hierboven.